DIGITAL+數位創新補助平台計畫

（數位服務創新補助計畫 / 主題型計畫）

計畫審查意見回復暨計畫書修正對照表

公司名稱：嘉瑪科技股份有限公司

計畫名稱：Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業 ESG 場域應用服務計畫

（草稿 2026-10-13，【】內＝待 Edward 補或拍板；正式版請去掉本行與所有【】）

計畫書修正意見單意見回復

項次	計畫書審查綜合意見	修正回復說明	修正頁碼
1	原計畫期程為 115 年 6 月 25 日至 115 年 11 月 16 日止，請依公告修正為 115 年 6 月 25 日至 116 年 3 月 31 日止。	遵照辦理。計畫期程修正為 115 年 6 月 25 日至 116 年 3 月 31 日（9 個月），甘特圖、查核點、月工時與效益表同步修正（結案年度改為 116 年）。	【待補】
2	各會計科目之政府補助款編列金額，以不超過該科目總經費之 50%為原則，請依核定補助金額修正計畫書及經費編列表。無形資產引進項目如係向政府捐助之財團法人取得技術移轉，且該研究成果曾獲政府科技專案捐助或補助，相關經費應編列於計畫自籌款。	遵照辦理。總經費 4,451 千元、補助 1,900 千元（42.69%）、自籌 2,551 千元不變；經費改編為人事費 4,137 千元（補助 1,900，占該科目 45.93%）與資安委外驗證費 314 千元（全數自籌）。設備使用費與推廣費不編列。本計畫無無形資產引進項目。	【待補】
3	建議將危機辨識召回率、誤報率、醫療紅線通過率、異常通知準確率、語音延遲及高齡使用者操作完成率等六項指標正式納入查核點，並明確說明測試案例、樣本數及驗收方式。	遵照辦理。六項指標列入查核點並由 D3 分項彙整驗證：危機辨識召回率 ≥85%、誤報率 ≤15%（題庫各 ≥60 題）、醫療紅線通過率 100%（≥20 題）（A2-2）；異常通知準確率 ≥80%（試辦紀錄＋情境演練合計 ≥50 筆）（C2-2）；語音往返延遲 P95 ≤3 秒（≥100 輪）（B2-2）；高齡使用者操作完成率 ≥75%（≥20 人）（E2-1）。測試案例、樣本數與驗收方式詳指標表。	【待補】

4	建議補充具名心理、醫療或長照專業人員之參與方式，並由場域護理或照護專業人員參與危機辨識、醫療紅線及轉介案例之審閱與驗證。	遵照辦理。A 分項加入專業人員審閱：危機辨識、醫療紅線與轉介案例由具名心理 / 醫療 / 長照專業人員及試辦場域護理或照護人員審閱，於 A2-2 出具審閱紀錄。具名專業人員：【待補】；場域照護人員於 115/12 查核點 E1-2 場域確定後具名。	【待補】
5	建議確認 2 至 3 家試辦場域及合作文件，並明確說明各場域之試辦對象、驗證內容及使用方式。	遵照辦理。E 分項列出 2 家候補試辦場域（企業 ESG 場域、社區健康或照護據點），載明試辦對象、人數、驗證內容與使用方式。目前洽談中，於 115/12 查核點 E1-2 完成 2 家具名並附合作意向書；候補未成時以同類型場域遞補。	【待補】
6	建議統一成果使用者數、企業客戶數及後續產值等效益數值，並與正式查核內容一致。	遵照辦理。成果使用者數、企業客戶數與產值等數值全文統一；查核點只列可驗證的結案成果，後續年度數字標示為預估。	【待補】

計畫書修正對照表

項次	計畫書項目	修正前	修正後	說明（修正理由）	修正頁碼
1	計畫期程	115/6/25–115/11/16（5 個月）	115/6/25–116/3/31（9 個月）	依核定函	【待補】
2	經費科目	人事 3,375 / 設備 496 / 驗證 200 / 推廣 380（千元）	人事 4,137 / 驗證 314 / 設備 0 / 推廣 0（千元）	總經費 4,451 不變；集中於可核銷科目	【待補】
3	補助款配置	補助 2,225 千元（四科目分配）	補助 1,900 千元，全數列人事費（占該科目 45.93%）	依核定函；各科目補助未逾 50%	【待補】
4	年度經費	單一年度（115 年）	115 年：補助 1,900＋自籌 1,251＝3,151；116 年：自籌 1,300	依核定函與辦公室建議	【待補】
5	設備使用費	496 千元（AI 開發工具、雲端顯卡、雲端主機等）	0（不編列）	境外帳單無我國統一發票，由公司自行負擔	【待補】

6	創新服務推廣費	380 千元	0（不編列；推廣由公司於計畫外自籌辦理）	集中經費於研發	【待補】
7	驗證費（資安委外）	200 千元（App 資安檢測）	314 千元（App 基本資安檢測 L2 兩支 144＋網站與主機弱點掃描 45＋辦公室網路到場掃描 20＋社交工程演練 75＋資安意識訓練 30）	資安經費全數委外	【待補】
8	資安經費占比	365 千元、8.20%（含人力折算）	314 千元、7.05%（全數委外）	符合 ≥7% 規定	【待補】
9	研發人員	12 人、53.16 人月	11 人、59.39 人月（陳佩珊不參與）	依期程延長與實際分工重新配置	【待補】
10	計畫職稱	李守益、王再旺「兼資安」；App 開發未指定	刪除「兼資安」；曾宇晞兼 App 開發主責、袁震宇前端主責	依輔導意見明確指定主責	【待補】
11	工作分配	僅計畫主持人列工作項目	新增工作分配表，逐人列工作項目、任務、成果	依輔導意見	【待補】
12	查核點	A1、A2…與 A1@12 混用；部分僅寫「完成」	工作項目 A1、查核點 A1-1；每分項每季至少 1 個；每項列交付物、數量、方法、門檻	依輔導意見；第一、二部分一致	【待補】
13	進度百分比	第二季 0%；兩部分不一致	依經費比例（小數 1 位）：115/06 0.5%、115 年底累計 70.8%、116/03 100.0%；兩部分同一組數字	依輔導意見	【待補】
14	六項指標	未列入查核點	列入 A2-2、B2-2、C2-2、E2-1，並由 D3-1 彙整驗證	依審查意見第 3 點	【待補】
15	專業人員審閱	未具名	A 分項加入具名專業人員審閱機制【人名待補】	依審查意見第 4 點	【待補】
16	試辦場域	2–3 家（含付費意向書）	2 家候補場域（企業 ESG、社區健康或照護據點），115/12 查核點	依審查意見第 5 點	【待補】

			E1-2 具名並附合作意向書		
17	效益數值	客戶 4 家、新增就業 1 人等	結案帶動導入客戶 2 家（合作文件或後台紀錄認列）；不列新增就業；衍生投資額依實際彙整	依審查意見第 6 點與輔導意見	【待補】
18	資安評級	未納入	納入前測結果（C 級）與改善計畫，結案完成後測	依申請須知（十二）	【待補】
19	其他	「44 人月整數限制」舊備註；期程寫 4.7 / 5 個月；附薪資清冊	刪除舊備註；期程統一為 9 個月；不附薪資清冊	依輔導意見	【待補】

填表人：（簽名或蓋章）　　計畫主持人：（簽名或蓋章）　　公司及負責人：（蓋章）

註 1. 契約暨計畫書若與「數位產業署核定通過」或「DIGITAL+數位創新補助平台計畫審議會」所送版本內容不一致時，請填寫本表。

2. 計畫書內容與前次審查不同或有修正處均須列出，並將修正文字以粗體+底線表示。

3. 申請企業已將計畫修改內容(含委員要求修正及必要調整)均列於本表，計畫書其餘內容無增加或修改，如有不實願負一切責任。

4. 表格不夠請自行延伸。