工作計畫與預定進度表（核定修正版）（115/06–116/03，9 個月，依核定函修正）

類別：AI 創新應用服務。計畫期間：115 年 6 月 25 日 – 116 年 3 月 31 日（依核定函修正）。薪資不動；以「投入人月」建甘特。

【2026-10-13 依數位產業署核定函修正】計畫期程修正為 115 年 6 月 25 日至 116 年 3 月 31 日；核定總經費 4,451 千元、補助款 1,900 千元（42.68%）、自籌款 2,551 千元；查核點改為三波（115/12 期中階段、116/01 Android 功能驗收、116/03 結案）；六項驗收指標正式納入查核點。本檔紅字 + 粗體 + 底線 = 本次修正處。

一、研發團隊與角色（職稱已對頻「創新或研究發展人員」）

編號	姓名	計畫職稱	月薪	投入月	人月	工作項目	學歷	主要經歷（擇要）
1	曾宇晞	計畫主持人 / 產品負責人，兼 App 開發主責	120,000	115/08–116/03	6.77	統籌；B1、B2 主責	中國科技大學	主導 HealthBuy App 0→1（Google Play 年度最佳應用）、多家健康 / SaaS 產品主管
2	黃聖育	AI 研發工程師	73,600	115/07–116/02	6.21	A1、A2 主責；B2 協同	國立中山大學 應用數學系	超越科技 技術經理、玖天富科技後端主管
3	王再旺	系統整合暨後端研發工程師	97,600	115/07–116/02	6.26	D1、D2、D3 主責；B1、C1 協同	德明財經科技大學 資訊管理學系	杰悉科技 系統整合工程師、協同能源 資深軟體工程師

4	李守益	後端研發工程師	79,600	115/07–116/02	5.47	C1、C2 主責	國立中央大學 資訊工程研究所	杰悉資訊協理；資工所背景
5	袁震宇	UIUX 設計工程師，前端主責	62,600	115/08–116/02	5.57	B3 主責；B2 協同	景文科技大學 視覺傳達設計科	智勤網路、好好證券、昆盈企業設計師
6	黃郁筑	UIUX 設計工程師	52,600	115/07–116/02	5.52	B3 協同	國立臺中教育大學 文化創意產業設計與營運學系	歐格電子設計師、百八魚場美編
7	鄭郁潔	軟體測試工程師	27,600	115/07–116/02	6.64	D1 協同；B1、D2 協同	東海大學 政治學系	東森集團 QA 軟體測試
8	林勇全	AI 技術／架構顧問	27,600	115/07–116/02	4.44	A2 協同；C2 協同	國立高雄第一科技大學 電腦與通訊工程研究所	嘉鈊 AI 架構師、乂迪生營運長／資訊長、華泰電子智慧製造經理；曾執行 DIGITAL + 計畫
9	蔡雅歌	軟體測試與研發支援工程師	43,825	115/07–116/02	4.20	D1 協同；E2 協同	美國加州大學 財稅系	嘉瑪管理部經理；財稅背景，執行軟體測試、研發支援與資料核對
10	陳少喬	系統分析	35,600	115/07–	3.57	A2、C2、	國立交通	美商李奧

		與需求規劃		116/02		E1 協同	大學 經營管理研究所	貝納專案管理暨執行（需求彙整與跨部門協調）
11	蔡盛全	場域驗證與使用者研究主持	119,416	115/06–116/03	4.74	E1、E2 主責	美國聖路易大學 企管研究所	嘉瑪科技業務負責，主導對外場域與企業合作洽談
	合計				59.39	人事費 4,137 千元		

工作分配（依審查意見逐人列出）：

姓名	工作項目	具體任務	預期成果
曾宇晞	統籌；B1、B2 主責	主持計畫與跨分項整合；主導 iOS / Android App 實作、打包與上架（以 AI 輔助開發）	iOS 正式版、Android 版、各期工作報告
黃聖育	A1、A2 主責；B2 協同	心理支持約束層、記憶接續與情境感知；iOS 語音延遲優化	約束層上線、三項安全指標量測報告
王再旺	D1、D2、D3 主責；B1、C1 協同	系統整合測試、資安委外檢測與修補；Android 殼層與手機功能整合	測試與弱點掃描報告、App 資安檢測通過證明
李守益	C1、C2 主責	營運後台後端：席次管理、關懷報告與異常通知	席次管理上線、關懷報告與異常通知上線
袁震宇	B3 主責；B2 協同	設計系統與畫面定稿；App 前端畫面實作與前端管理介面	設計定稿文件、跨平台畫面套用
黃郁筑	B3 協同	畫面設計稿、4 語系畫面與文案套用	畫面設計稿 ≥20 張
鄭郁潔	D1 協同；B1、D2 協同	功能與實機測試、資安檢	測試紀錄、實機測試紀錄

		測送測與複測配合	
林勇全	A2 協同；C2 協同	記憶與情境感知架構、異常提醒規則設計	架構設計文件
蔡雅歌	D1 協同；E2 協同	測試資料準備與核對、試辦紀錄彙整	測試資料集、試辦紀錄
陳少喬	A2、C2、E1 協同	題庫審閱流程與關懷報告需求規劃、試辦計畫書撰寫	需求規格、試辦計畫書
蔡盛全	E1、E2 主責	使用者研究、場域洽談與試辦執行	使用者研究報告、場域合作意向書、試辦成效報告

職稱說明：「計畫職稱」為成員在本計畫實際擔任的研發角色，與公司內部職務並存。蔡盛全（董事長／業務負責）主持場域驗證；李守益（業務副總，資工所）負責後端研發；蔡雅歌（管理部經理）支援軟體測試；陳少喬（財務管理部經理，經管所）負責系統分析與需求規劃；林勇全（技術顧問）負責 AI 架構。專案管理人員僅計畫主持人 1 名，其餘皆為研發、設計與測試人員。

二、計畫架構（5 分項＋統籌）

分項	名稱	主責（協同）	權重
A	AI 照護智慧核心深化	黃聖育（林勇全、陳少喬）	25%
B	多平台應用開發（iOS／Android／前端／UIUX）	曾宇晞；前端袁震宇（黃郁筑、王再旺、黃聖育）	30%
C	營運後台（席次管理、關懷報告與異常通知）	李守益（王再旺、林勇全、陳少喬）	20%
D	資安與品質驗證	王再旺（鄭郁潔、蔡雅歌；委外檢測）	13%
E	場域驗證與導入	蔡盛全（陳少喬、蔡雅歌）	12%
統籌	需求規劃、進度管理、結案	曾宇晞	—

申請標的皆為未開發項：Android 版（現僅 iOS）、營運後台（席次管理＋關懷報告與異常通知）、AI 照護深化——已上架之 iOS 試營運版列為前期自籌成果。

三、預定進度表（甘特圖 ·工作項 × 月）

工作項目	115/06	115/07	115/08	115/09	115/10	115/11	115/12	116/01	116/02	116/03	查核點
A1 心理支持約束層	●	●	●	○A1-1	●	●	○A1-2				A1-1、A1-2
A2 記憶情境感知與安全守護深化				●	●	●	○A2-1	●	●	○A2-2	A2-1、A2-2
B1 Android 版開發					●	●	○B1-1	●	●	○B1-2	B1-1、B1-2
B2 iOS 優化 + 前端管理介面		●	●	●	●	●	○B2-1	●	●	○B2-2	B2-1、B2-2
B3 UIUX 設計與多平台套用	●	●	●	○B3-1	●	●	○B3-2				B3-1、B3-2
C1 營運後台・席次管理		●	●	○C1-1	●	●	○C1-2				C1-1、C1-2
C2 營運後台・關懷報告與異常通知				●	●	●	○C2-1	●	●	○C2-2	C2-1、C2-2
D1 整合測試與弱點		●	●	○D1-1	●	●	○D1-2	●	●	○D1-3	D1-1、D1-2、D1-3

掃描											
D2 App 第三方資安檢測							●	●	●	○D2-1	D2-1
D3 六項指標驗證								●	●	○D3-1	D3-1
E1 使用者研究與場域確認	●	●	●	○E1-1	●	●	○E1-2				E1-1、E1-2
E2 場域試辦								●	●	○E2-1	E2-1
累計進度（依經費比例）	0.5%	8.1%	19.6%	32.4%	44.5%	57.4%	70.8%	83.2%	94.1%	100.0%	

● = 執行　○ = 驗收查核點

四、每人每月投入工時（甘特圖 · 人 × 月）

全職 = 176 小時/月（22 工作日×8 小時）； 投入比例 100% = 1.0 人月/月。

月工時表：全職 176 小時 / 月；115/06 只計 6/25–6/30 四個工作日（僅蔡盛全）；116/03 僅曾宇晞與蔡盛全。

姓名	115/06	115/07	115/08	115/09	115/10	115/11	115/12	116/01	116/02	116/03	總工時	人月
曾宇晞	—	—	156	156	164	164	164	132	132	123	1191	6.77
黃聖育	—	156	156	164	156	157	164	70	70	—	1093	6.21
王再旺	—	139	139	156	147	156	156	105	105	—	1103	6.26
李守	—	121	130	147	140	147	156	61	61	—	963	5.47

益												
袁震宇	—	—	164	164	157	156	164	88	88	—	981	5.57
黃郁筑	—	156	164	164	139	139	139	35	35	—	971	5.52
鄭郁潔	—	106	123	158	123	158	167	167	167	—	1169	6.64
林勇全	—	69	87	139	139	139	121	44	44	—	782	4.44
蔡雅歌	—	53	53	88	70	88	106	141	141	—	740	4.20
陳少喬	—	87	88	87	69	87	104	53	53	—	628	3.57
蔡盛全	32	52	52	69	69	87	104	123	123	123	834	4.74
月投入人月	0.18	5.34	7.45	8.48	7.80	8.40	8.78	5.79	5.79	1.40		59.39

五、查核點說明（結案驗收清單）

編號	完成月	查核內容（交付物、數量、方法、門檻）
A1-1	115/09	心理支持約束層規則書 v1（繁中、英、日、西 4 語）接入文字對話；對話品質考卷 ≥60 題、通過率 ≥85%（附逐題紀錄）
B3-1	115/09	設計系統文件 1 份（色彩、字型、元件）＋主要畫面設計稿 ≥20 張
C1-1	115/09	機構專區與席次管理 3 項功能（機構帳號、席次開通、月結報表）完成，自動化測試全數通過
D1-1	115/09	自動化測試 ≥90 項建置，通過率

		≥95%（測試紀錄 1 份）
E1-1	115/09	使用者研究報告 v1 1 份（長者、家屬、照護人員 3 類對象需求分析）
A1-2	115/12	約束層接入語音通話並上線正式版；對話品質階段測試報告 1 份（≥76 題、通過率 ≥85%）
A2-1	115/12	危機 / 日常 / 醫療紅線 3 套標準化題庫（≥60 / 60 / 20 題）+ 自動量測工具 + 首次量測報告 1 份
B1-1	115/12	Android 可安裝測試版；登入、聊聊通話 2 項流程可操作（測試紀錄 1 份）
B2-1	115/12	iOS 正式版通過 App Store 審核上架；語音往返延遲 P95 ≤3 秒（真機 ≥100 輪，量測報告 1 份）
B3-2	115/12	UIUX 定稿並套用 iOS / Android：畫面對照清單 ≥30 個畫面、4 語系文案
C1-2	115/12	席次管理上線：建立機構帳號 ≥1 個、開通席次 ≥10 席、產出月結報表 1 份
C2-1	115/12	週關懷摘要 + 3 條異常提醒規則完成，自動化測試 ≥25 項全數通過
D1-2	115/12	階段系統測試報告（自動化測試 ≥100 項全數通過）+ 網路防禦與弱點掃描報告（套件與容器映像掃描嚴重 / 高風險 0 項、每月例行掃描紀錄 ≥2 次）
E1-2	115/12	試辦場域 2 家具名 + 合作意向書 2 份 + 試辦計畫書 1 份（對象、人數、驗證內容、使用方式）
A2-2	116/03	記憶接續與情境感知上線；以標準化題庫量測：危機辨識召回率 ≥85%、誤報率 ≤15%、醫療紅線通過率

		100%；具名專業人員審閱紀錄 1 份
B1-2	116/03	Android 版核心 4 流程（登入、聊聊、提醒、家人圈）功能驗收通過；≥5 款實機測試紀錄
B2-2	116/03	前端管理介面 3 項（家人圈管理、提醒設定、週關懷摘要檢視）上線；語音往返延遲 P95 ≤3 秒結案量測報告（真機 ≥100 輪）
C2-2	116/03	週關懷報告與異常通知上線；異常通知準確率 ≥80%（試辦紀錄＋情境演練事件合計 ≥50 筆，由場域護理或照護人員逐筆判定）
D1-3	116/03	結案系統測試報告＋網站與主機弱點掃描（委外）初測與複測報告各 1 份
D2-1	116/03	行動應用 App 基本資安檢測通過證明＋修補複測報告；企業資安評級後測完成，前測改善項目 ≥5 項完成紀錄
D3-1	116/03	六項指標驗證報告 1 份：彙整 A2-2、B2-2、C2-2、E2-1 的測試方法、樣本與原始紀錄
E2-1	116/03	場域試辦成效報告 1 份：試辦場域 ≥2 家、65 歲以上長者 ≥20 人、操作完成率 ≥75%（3 步內完成通話）；帶動導入客戶 ≥2 家（以合作文件或後台使用紀錄認列）；照護人員關懷聯繫工時試辦前後比較紀錄；衍生投資額彙整（附發票收據）

六、經費總表（核定修正版）

科目	金額（千元）	備註
人事費	4,137	11 人、59.39 人月；補助 1,900、自籌 2,237
驗證費（資安委外）	314	App 基本資安檢測 L2、弱點掃描、社交工程演練、資安意識訓練；全數

		自籌
設備使用費	0	不編列（境外雲端與工具帳單無我國統一發票，由公司自行負擔）
創新服務推廣費	0	不編列（推廣活動由公司於計畫外自籌辦理）
總經費	4,451	依核定函
補助款	1,900	42.69%；全數於 115 年度第一期請領
自籌款	2,551	115 年度 1,251、116 年度 1,300
資安占比	314 ÷ 4,451	7.05%（≥ 7%）